novum

hrabec miller hofbauer bau und planungs gmbh

August September \ Oktober November Dezember Janner Februar Mérz April
w29 LW 30 LW 31 W 32 w33 LW 34 W 35 LW 36 w37 Lw 38 w39 | wao LW 41 W 42 w43 W 44 LW 45 LW 46 w47 LW 48 LW 49 W 50 LW 51 W 52 LW 01 w02 Lw 03 LW 04 LW 05 LW 06 w07 L 08 LW 09 W 10 W 11 W 12 W 13 W 14 W 15 LW 16 w17
16.-22.07. 3.-29.07. 0.-05.0¢ 6.-12.08. 3.-19.0¢ 0.-26.08. 7.-02.09. 3--09.09. 0.-16.09. 7-23.09. 4.-30.09. @ ~07.1 8.-14.1 5.-21.10. 2.-28.10. 9-04.11. 5.-11.11. 2-18.11. 9.-25.11. 6.-02.12. 3.-09.12. 0.-16.12. 7-23.12 24.-30.12. 31.-06.01. 7.-13.01. 4.-20.01. 1.-27.01. 8.-03.02. )4.-10.02. 1-17.02. 8.-24.02. 5.-03.03. 4.-10.0: 1.-17.03. 8.-24.03. 5.-31.03. 01-07.04. )8.-14.04. 5.-21.04. 2.-28.04.

Abbrucharbeiten

Erdarbeiten/Baugrubenaushub

Fundamentplatte herstellen

Keller Wande herstellen

Keller Decke herstekken

Isolierung Kelleraussenwénde

Hinterfiillen Baugrube

Terrasse Fundamente betonieren

Erdgeschoss Wande mauern

Erdgeschoss Decke herstellen

Obergeschoss Wénde mauern

Zimmermann Dachstuhl

Dachdeckung, Spengler

Hauzuleitungen, Kanal etc. graben/verlegen

Trockenbau Unterkonstruktion/ausblasen

Zwischenwénde mauern

E-Rohinstallationen

HLS Rohinstallation

Fenster einbauen

Trockenbau beplanken

Terrasse Schlosser Konstruktion montieren

Terrasse Isolierung/Démmung

Schlitze schlieBen, Vormauerungen

Innenputz

Bodenleitungen Elektro/HLS verlegen

Beschiittung

Trocknungszeit Beschiittung

FuBbodenheizung

Estrich

Trocknungszeit Estrich

Technikraum Fliesen, Maler

Technikraum Heizungsmontage, E-Leitungen

Estrich ausheizen

E-Leitungen einziehen, Verteiler etc.

Kamin versetzen

Fliesenleger

Maler

E-Komplettierung

HLS-Komplettiertung

Parkettbdden

Belag Stufen

Innengeldnder montieren
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Kiiche
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Innentiiren

Fassade Déammung/Spachtelung

Fassade Abrieb

Aussengelander

Pergola

Aussenanlagen

Gartner

Méngelbehebung

Reinigung

Abnahme

Ubergabe




